




Værktøj 5. Lærende effektevaluering
Vejledning i ramme- og miniudbud – Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere
energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960 -1975
Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik;




Også kaldet Forlagets PDF
Link to publication from Aalborg University
Citation for published version (APA):
Davidsen, H. (red.), Bertelsen, N. H. (red.), Jørgensen, O. B., Kjær, R., Alrø, E., Bertelsen, N. H., & Kragh, A.
(2012). Værktøj 5. Lærende effektevaluering: Vejledning i ramme- og miniudbud – Bygherrekrav til opnåelse af
bedre, hurtigere og billigere energifacaderenovering af almene etageboliger opført 1960 -1975. AL2bolig.
http://www.denalmeneforsoegspulje.dk/stoettede-projekter/energifacaderenovering.aspx
General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
            ? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            ? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            ? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.






Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 












































Titel Værktøj 5: Lærende Effektevaluering 
Undertitel -  Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og 
billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 
Udgave  1. udgave 
Udgivelsesår 2012 
Redigering Henrik Davidsen, PKEConsult i samarbejde med Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet 
Forfattere Værktøj 5 er udarbejdet ved bidrag fra 
Udviklingsteam: Effektevaluering 
Olaf Brun Jørgensen, Esbensen (Tovholder), Rolf Kjær, Arkitema, Erik Alrø, Kuben Mana-
gement, Niels Haldor Bertelsen, AlmenNet og Andreas Kragh, MTHøjgaard A/S - Innova-
tion 
Illustrationer og Layout PKEConsult og Niels Haldor Bertelsen 
Forside PKEConsult 
Fotos PKEConsult 
Udgiver AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst 
Download Værktøj 5: Lærende Effektevaluering kan downloades fra 




Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 









1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER .............................................................................. 4 
2. EFFEKTEVALUERING I PROJEKTOPTIMERING OG BYGGERIETS UDFØRELSE - MODEL II ............ 5 
2.1 EVALUERING AF EFFEKT PÅ OMKOSTNINGER OG ØKONOMI ............................................................ 5 
2.2 EVALUERING AF EFFEKT PÅ OMKOSTNINGER OG ØKONOMI ............................................................ 6 
3. EVALUERING AF EFFEKT PÅ EFFEKTIVITET OG PRODUKTIVITET ........................................... 7 
4. EVALUERING AF EFFEKT PÅ EGENSKABER OG KVALITET ..................................................... 9 
5. LÆRENDE EFFEKTEVALUERING - MÅLEPUNKTER .............................................................. 10 
6. EFFEKTEVALUERING AF RESULTATET EFTER UDFØRELSEN - MODEL III ............................... 11 
6.1 MODEL III: HOVEDELEMENTER ....................................................................................... 11 
6.2 MODEL III: MÅLEPARAMETRE OG MÅLEPUNKTER .................................................................... 13 
 
 Projekt: 
Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 







1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER 
Figur 1: 
Effektevaluerings-model I, II og III 
 Figur 1 viser effektevalueringsmodel opdelt i: 
 Model I, II og III. 
Modellernes ’aktiviteter’ er afgrænset og be-
skrevet i forhold den aktuelle models behov 
og muligheder i afprøvningen. 
Fælles for modellerne er, at de alle retter sig 
mom renovering af bygningsdelen facader 
med vinduer, men principperne kan dog godt 
anvendes på andre typer bygningsdele. 
 
Model I  Model I har fokus på udbudsmateriale, Prækvalifikation og 
Rammeudbuddet for flere bebyggelser i forhold til offentlige 
krav og parternes kompetence og Miniudbuddet. 
Model I har desuden fokus på screening, byggeprogram, Mini-
udbud og helhedsplan i Fase A: Byggeprogram. 
Der er gjort rede for effektevalueringen i Modul 1 i Vejledning 
i Ramme- og Miniudbud og omtales ikke nærmere i Værktøj 
5. 
Model II  Model II har fokus på projektering og udførelse i totalentre-
priser med hovedvægt på omkostninger og effektivitet i pro-
jektering og udførelse. 
Udgangspunktet for model II er, at der jf. Ramme- og Miniud-
bud er udarbejdet aftale om totalentreprise med et rådgiver- 
og entreprenørteam (Leveranceteam), som både gennemfører 
projektering og udførelse (Fase B og C). 
Model III  Model III har fokus på energi- og indeklimaegenskaber i 
D&V-vejledningen, ved aflevering, i 1- og 5-års eftersyn samt 
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2. EFFEKTEVALUERING I PROJEKTOPTIMERING OG BYGGERIETS UDFØ-
RELSE - MODEL II 







2.1 Evaluering af effekt på omkostninger og økonomi 
Interview om anvendelse af 
Værktøj 4 og de 7 virkemid-
lernes anvendelse 
- 9 temaer 
 For hver Miniudbuds-byggesag foretages der ved interviews 
og bygherrerepræsentanter og repræsentanter for leverance-
teamet en beskrivelse af, hvordan og de 7 virkemidler, jf. 
Værktøj 4: Produktivitetsudvikling, er blevet anvendt, her-
under redegørelse for: 
1. Hvad der er brugt som videngrundlag for udviklingen. 
2. Hvad der specifikt er udviklet af nyt på sagen som kan bru-
ges af andre. 
3. Hvordan krav, forslag, metoder og vejledning er beskrevet 
og formidlet. 
4. Hvordan parterne har modtaget, forstået og handlet på for-
midlingen. 
5. Hvilke mål, initiativer og effekt på produktivitet der blev af-
talt og planlagt. 
6. Hvordan og hvornår mål og initiativer er realiseret og dens 
omfang. 
7. Hvordan parterne vurderer den realiserede effekt på produk-
tiviteten. 
8. Hvordan parterne vurderer relationen med andre virkemid-
ler. 
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 Der gennemføres endvidere interviews med repræsentanter 
for de aktuelle sagsparter og udviklere relateret til Rammeud-
buddet og de hertil knyttede Miniudbuds-byggesager. 
Interviewene gennemføres ved afslutningen af milepæle i pro-
jektoptimeringen/udførelsen samt i den efterfølgende effekt-
målingsfase. 
Interviewene skal belyse effekten af arbejdet med værdiska-
belses-, optimerings-, og læringstemaer temaer, der er be-
skrevet i ’Vejledningen i Ramme- og Miniudbud’ med tilhøren-
de værktøjer, herunder vurdering af: 
 Anvendelsen i afprøvningen. 
 Virkemidlernes sammenhæng og relation med anden udvik-
ling. 
 Sammenhæng mellem de anvendte virkemidler. 
 Interaktionens betydning for produktiviteten, og hvor den 
forstærker eller svækker en bedre produktivitet. 
 Udviklingens omfang i forhold til virkningen på produktivite-
ten på kort og lang sigt. 
 Effekten af relationer til anden udvikling og afprøvning. 
Se også 
Værktøj 6: Byggeprogram 
til Rammeudbud. 
 Vurderingen finder sted på de fælles lærings- og viden-
delingssessioner, der er nærmere omtalt i afsnit 2.4 i Værktøj 
6: Byggeprogram til Rammeudbud. 
 
2.2 Evaluering af effekt på omkostninger og økonomi 
Interview af sagsparter og 
udviklere 
 Der gennemføres en evaluering af udviklingens effekt på om-
kostninger og økonomi i den enkelte Miniudbuds-byggesag. 
Effektevalueringen gennemføres ved interview af sagsparter 
og udviklere med baggrund i en analyse af byggesagens bud-
getterede anlægssum/entreprisesum og regnskab.  
Der lægges mest vægt på relationen til udviklingen af bedre 
produktivitet i facaderenoveringen. 
 
Opstilling af budget, ændringer og regnskab for byggesagen 
Detailbudget og slutregn-
skab 
 Der opstilles et samlet budget for hele renoveringssagen, som 
er opdelt på de enkelte leverandører og leverancer, og hvor 
renoveringen af facader og udskiftning af vinduer og døre i 
facaden entydigt kan adskilles. 
Budgettet skal som minimum indeholde detailbudgettet ved 
afslutningen af Fase B: Projektoptimering/Projektering, og det 
kan efter behov suppleres med budget fra Fase A: Program 
og ændringer i Fase C: Udførelse. 
Der opstilles desuden et slutregnskab, som er sammenligelig 
på alle poster med budgettet. 
Budget og regnskab udarbejdes med baggrund i bygherrens 
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Regnskabsanalyse med fordeling af budgetafvigelser 
Fordelings- eller frekvens-
funktioner for afvigelser 
 For hver leverandør, leverance, kontopost og budget beregnes 
den relative budgetafvigelse. 
Der udarbejdes fordelings- eller frekvensfunktioner for afvigel-
serne for sagen som helhed, og alene for renovering af faca-
der og udskiftning af vinduer og døre i facaden samt evt. for 
de supplerende budgetter. 
Facaderegnskabet skal også indeholde den relaterede andel af 
fællesomkostninger og entreprenøromkostninger jf. definitio-
nerne i afsnit 2 - 6 i Værktøj 4: Produktivitetsudvikling. 
Der gennemføres interview af sagsparterne og udviklerne med 
baggrund i forslag til regnskabsanalysen, hvor de fremlægger 
deres vurdering af udviklingens effekt på omkostninger og 
økonomi. 
 
3. EVALUERING AF EFFEKT PÅ EFFEKTIVITET OG PRODUKTIVITET 
7 virkemidler  Evalueringen af udviklingens effekt på produktiviteten foregår 
alene på de energieffektive facaderenoveringer med vindues-
udskiftning, der er udført procesindustrielt med de syv virke-
midler.1 
Udviklingen og afprøvningen skal være dokumenteret af 
sagsparterne efter principperne i Værktøj 2: Klassifikation af 
bygningsdele og afsnit 1 i Værktøj 4: Produktivitetsudvikling. 
4 trin  Evalueringen gennemføres i følgende 4 trin: 
1. Analyse af kategorier, varianter og mængder. 
2. Analyse af produktivitet i de fem indsatsområder. 
3. Analyse og vurdering af den samlede produktivitet. 
4. Interview af sagsparterne om udviklingens effekt. 
Analyse af kategorier, 
varianter og mængder 
 Analyse af kategorier, varianter og mængder finder sted med 
afsæt i: 
1. En oversigt med kort beskrivelse af de anvendte varianter af 
bygningsdelene: ’Renoverede facader’ og ’Vinduer og udven-
dige døre’. Informationerne hentes fra byggesagens sagens 
digitale dokumentation, jf. kravene i Værktøj 3: Opmåling af 
bygningsdele. 
2. Informationer om krav, planlægning og specifikation ved af-
slutningen af Fase B og C (eventuelt suppleret med tilsva-
rende informationer fra Fase A). 
3. As-build-informationer fra afleveringen, som skal være 
sammenligelig på alle poster i Fase A-, B- og C-
informationerne om krav, planlægning og specifikationer. 
4. En afvigelsesanalyse, hvor as build- og Fase A-, B- og C-
informationerne sammenholdes og væsentlige afvigelser ud-
peges. 
                                          
1 Effektevalueringen gennemføres med reference til analysen på de fire bebyggelser i Urbanplanen på Amager, 
som er vist i SBi-rapport. 
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Analyse i 5 trin  Der udarbejdes en oversigt over krav, planlægning og specifi-
kationer om forbrug af timer, materialer og materiel for hvert 
af de fem indsatsområder for udvikling af bedre produktivitet.  
Analysen gennemføres i følgende 5 trin: 
1. Som minimum hentes informationer ved afslutningen af Fase 
B, men de kan også suppleres med informationer fra Fase A 
og C, som har et henholdsvis lavere og højere informations-
niveau. Der indhentes desuden tilsvarende as build-informa-
tioner fra slutregnskabet. 
2. Informationerne hentes fra sagens digitale dokumentation jf. 
kravene i Værktøj 3: Opmåling af bygningsdele, og suppleres 
med mundtlige kommentarer fra rådgiverne, entreprenørerne 
og byggesjakkene. Med baggrund heri foretages der en afvi-
gelsesanalyse mellem as-build- og Fase A-,B- og C-
informationerne. 
3. Der foretages desuden en analyse af ændringerne i forbruget 
af timer, materialer og materiel for hvert af de fem indsats-
områder for bedre produktivitet. 
4. Ændringerne vurderes i forhold til det tidsmæssige forløb i 
plan- og byggesagen, de enkelte facadeafsnit pr. opgang og 
varianter af bygningsdele. 
5. Ændringerne kan sammenlignes med tilsvarende informatio-
ner fra Fase A-,B- og C-informationerne og eventuelt også 
med informationer fra mock-ups (hvis de er udført og doku-
menteret). 
Analyse og vurdering af den 
samlede produktivitet 
 Med baggrund i resultater fra analysen af kategorier, varian-
ter, mængder og de i Værktøj 4: Produktivitetsudvikling om-
talte 5 indsatsområder for bedre produktivitet udarbejdes der 
en samlet analyse for hver bygningsdel. 
Analysen foretages ud fra enhedspriser for de enkelte varian-
ter, idet der lægges vægt på væsentligste omkostnings-
ændringer. Der foretages derefter en faglig vurdering af æn-
dringerne og effekten fra udviklingen af bedre produktivitet.  
Interview af sagsparterne 
om udviklingens effekt 
 Der gennemføres interview af sagsparterne om udviklingens 
effekt med baggrund i de foregående analyser og forslag til 
rapportering interview af sagsparter og udviklere. 
I interviewene lægge vægt på deres vurdering af udviklingens 
effekt på bygningsdelenes produktivitet og virkemidlernes 
indbyrdes betydning og muligheder. 
Der spørges også efter deres vurdering af perspektiver for 
fremtiden og deres forslag til ny udvikling og bedre udbredel-
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 Der gennemføres en evaluering af udviklingens effekt på 
egenskaber og kvalitet i de enkelte Miniudbuds-byggesager 
med særlig vægt på relationen til udviklingen af bedre pro-
duktivitet i  facaderenovering. 
Evalueringen gennemføre i følgende 3 trin:  
1. En analyse af sagens kvalitetssikring og aflevering. 
2. En analyse og vurdering af arkitektur, energi og indeklima. 
3. Interview af parterne om deres vurdering af effekten af 
pkt. 1 og 2. 
4 sæt informationer 
 
 Analysen bygger på følgende 4 sæt informationer: 
1. Sagens digitale KS- og afleveringsmateriale og informationer 
til Byggeskadefonden om sagen, som bygherren og rådgi-
verne leverer til analysen suppleret med vurderinger fra 
bygherre, rådgivere og entreprenører. 
2. Informationer om krav og specifikationer om de enkelte 
egenskaber på bygningsdelene skal som minimum indhentes 
ved afslutningen af Fase B eventuelt suppleret med relatere-
de informationer fra fase A og ændringer i fase C, som har et 
henholdsvis lavere og højere informationsniveau. 
3. Informationer fra kvalitetssikringen og afleveringen om de 
realiserede egenskaber og kvaliteter, som er sammenligelig 
på med krav og specifikationer. 
4. En afvigelsesanalyse baseret på pkt. 3, hvor de realiserede 
egenskaber sammenlignes med krav og specifikationer. Da-
taene kan evt. benchmarkes med nøgletal fra BSF2 og BEC3. 
Vurdering af arkitektur, 
energi og indeklima 
 Vurderingen bygger på erfaringer fra udviklingsprojektets ud-
viklingsteam for arkitektur og udviklingsteam for effektevalue-
ring vedrørende model III om energi og indeklima. 
De generelle principper for analyse og benchmarking af egen-
skaber hentes fra udviklingsprojektet CREDIT, som er rappor-
teret i SBi-rapporter4.  
Specifik egenskabsevalue-
ring 
 For hver af de udvalgte egenskaber, hvor der i afprøvningen 
er udarbejdet særlige analyser og evalueringer, indhentes den 
specifik egenskabsevaluering fra andre dele af udviklingspro-
jektet.  
Det kan eksempelvis dreje sig om arkitektur, energi og inde-
klima. I analysen vurderes hvorledes udviklingen af bedre 
produktivitet har haft indflydelse på de enkelte egenskaber 
både på kort og lang sigt.  
Vurderingen udarbejdes i samarbejde de deltagere i udvik-
lingsteamet relateret til Rammeudbuddet og de enkelte Mini-
udbudsbyggesager. 
 
                                          
2 BSF (2011). Almene nøgletal. Byggeskadefonden, København, www.bsf.dk. 
3 BEC (2001). Nøgletal og bygge rating. Byggeriets Evaluerings Center, København, 
www.byggerietsevalueringscenter.dk. 
4 Bertelsen N. H.; Hansson, B.; Huovila, P; Haugbølle, K.; Karud, O. J.; Porkka, J.; and Widén, K. (2010). CRED-
IT Summary and National Recommendations. Indicators and benchmarking framework for the transparency in 
construction and real estate in the Nordic and Baltic countries. CREDIT Report 6. Statens Byggeforskningsinstitut, 




Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 







Interview af sagsparterne 
om udviklingens effekt 
 Der gennemføres interview af sagsparterne og udviklerne med 
baggrund i forslag til analyserapporteringen, hvor de frem-
lægger deres vurdering af udviklingens effekt på egenskaber 
og kvalitet. 
Interviewene gennemføres i forbindelse med workshops og 
koordineringsmøder relateret til de enkelte Miniudbuds-
byggesager samt tilde fælles lærings- og videndelings-
sessioner i Rammeudbudsperioden, der er nærmere omtalt i 
afsnit 2.4 i Værktøj 6: Byggeprogram til Rammeudbud. 
 
5. LÆRENDE EFFEKTEVALUERING - MÅLEPUNKTER 
62 målepunkter  I relation til de angivne principper og metoder for den læren-
de effektevaluering i Model II tilvejebringer information om de 
i Skema 1 angivne i alt 44 målepunkter relateret til de enkelte 
Miniudbuds-byggesager. 
Målepunkterne skal danne grundlag for videndeling og innova-
tiv proces- og produktudvikling på de fælles lærings- og vi-
dendelingssessioner i Rammeudbuds-perioden, der er nærme-
re omtalt i afsnit 2.4 i Værktøj 6: Byggeprogram til Ramme-
udbud. 
Skema 1: Oversigt over målepunkter i Evalueringsmodel II 
Måleparametre og målepunkter Antal 
måle-
punkter  
1. Arkitektur og konstruktion  
1.1 Arkitektur 7 
1.2 Konstruktion, herunder 12 
- Energi/Isolering 7 
- Miljømæssig bæredygtighed - Løsninger 5 
1.3 Kvalitet, funktionalitet og fleksibilitet 6 
Arkitektur og konstruktion i alt 25 
2. Optimering  
2.2 Produkt-, proces- og projektoptimering, herunder 15 
- Bygherrekrav til byggetekniske produktion og proces   6 
- Bygherrekrav til økonomisk bæredygtighed 2 
- Bygherrekrav til produktoptimering og værdiskabelse 7 
2.3 Bygherrekrav estimering og måling af forventet fremtidseffekt 1 
Optimering i alt 16 
3. Innovation  
3.1 Innovation, læring og videndeling 2 
3.2 Organisering 1 
3.3 Kommunikation og formidling 1 
Innovation i alt 4 
  
Antal målepunkter i alt 44 
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6. EFFEKTEVALUERING AF RESULTATET EFTER UDFØRELSEN 
- MODEL III 







6.1 Model III: Hovedelementer 
Detaljeret monitorering  I Model III er der opstillet en række punkter, som skal bely-
ses og dokumenteres gennem en detaljeret monitorering af 
det aktuelle projekt. 
Monitoreringen skal medvirke til at sikre maksimal erfarings-
indhentning fra projektet med henblik på optimering af frem-
tidige projekter. 
7 Hovedtemaer  Arbejdet baseres på følgende 7 hoved temaer: 
1. Ansvarlig. 




6. Evaluering afmåledata. 
7. Resultatpræsentation. 
1. Ansvarlig  Monitoreringen planlægges og ledes af en uvildig trediepart, 
men som en del af totalentreprenørens team. 
Denne part udarbejder måleprogram og sikrer KS heraf, mens 
totalentreprenør kan stille ressourcer til rådighed vedr. selve 
gennemførelsen af måleprogrammet. 
2. Omfang af måleprogram  I projekter, hvor der indgår flere blokke, karreer etc. udvæl-
ges en repræsentativ bygning, for hvilken monitoreringen 
gennemføres. 
3. Måleperiode  Erfaringen viser, at der ofte kan gå en længere periode, før 
byggeriet er indreguleret og i balance.  
Derfor skal monitoreringen forløbe over mindst 1 år (og gerne 
2 år), hvor det første år kan bruges til at trimme bygningen 
(commissioning) og det installerede måleudstyr. 
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4 Måleparametre  Der gennemføres målinger relateret til følgende 4 parametre: 
1. Tekniske måleparametre. 
2. Byggetekniske måleparametre. 
3. Tilfredshedsanalyser. 
4. Totaløkonomiske parametre. 
De fire parametre er nærmere omtal i afsnit 5. 
5. Målesystem  Målinger gennemføres primært via fjernaflæsning med mindst 
mulig gene for beboerne. Måledata skal efterfølgende være 
tilgængelige for bygherre i en let tilgængelig form. 
Herudover vil der for nogle typer målinger skulle ske kortere 
periodiske målinger på stedet (f.eks. komfortmålinger, termo-
grafering, fugtmålinger i konstruktioner mm.). 
6. Evaluering af måledata  Der foretages en detaljeret analyse af alle måleparametre re-
lateret til ressourceforbrug, indeklima, totaløkonomi og renta-
bilitet. 
Analysen skal identificere såvel alle gode som alle dårlige er-
faringer fra projektet for optimering af fremtidige renoverin-
ger af lignende byggerier. 
Analysen skal desuden omfatte sammenligninger med effek-
ten i andre lignende projekter både herhjemme og i udlandet. 
7. Resultatpræsentation  Den tekniske effektevaluering afsluttes med: 
 En detaljeret rapport der giver bygherren udtømmende anvis-
ninger på optimerering af  drift og vedligeholdelse. 
 Information til beboerne om optimering af brugsværdien. 
 En kortfattet beskrivelse af projektets resultater, som uploa-
des til boligselskabets hjemmeside. 
 Et detaljeret foto-arkiv som dokumentation af hele projektfor-
løbet fra oprindeligt hus til færdigt afleveret projekt. 
Totalentreprenør udarbejder desuden en præsentation af pro-
jektet til fremlægge på et af de fælles lærings- og vidende-
lingssessioner i Rammeudbuds-perioden, der er nærmere om-
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6.2 Model III: Måleparametre og målepunkter 
21 målepunkter  Skema 2 giver en oversigt over i alt 21 målepunkter relateret 
til i afsnit 6.1 omtalte 4 måleparametre. 
Skema 2: Oversigt over måleparametre i Evalueringsmodel III 
Nr. Måleparametre og Målepunkter Antal 
måle-
punkter 
1. Tekniske måleparametre 11 
1.1 Registrering af alle ressourceforbrug før renovering  
1.2 Energiforbrug varme /beregnet og målt energiforbrug  
1.3 Energiforbrug varmt vand / beregnet og målt energiforbrug  
1.4 Energiforbrug el / beregnet og målt elforbrug  
1.5 Vurdering af tæthed over tid  
1.6 Indeklimaforbedringer / beregnede og målte værdier 
(lufttemperaturer, rel. luftfugtighed, CO2, ppm, kondensrisici, skimmelsvamp)5 
 
1.7 Komfortmålinger, herunder trækrisici  
1.8 Dagslysniveau i f. t. krav defineret i afsnit om arkitektur  
1.9 Tekniske måleparametre  
1.10 Registrering af alle ressourceforbrug før renovering  
1.11 Energiforbrug varme /beregnet og målt energiforbrug  
2. Byggetekniske måleparametre 3 
2.1 Måling af U-værdier og kontrol for kuldebroer for præfabrikerede facadeelementer 
under kontrollerede forhold på fabrik 
 
2.2 Kuldebroanalyser af færdigt byggeri (termografering)  
2.3 Tæthed (Blowerdoor)  
3. Tilfredshedsanalyse 2 
3.1 Interview af bygherre, rådgivere, udførende (de professionelle aktører)  
3.2 Interview af beboere  
4.  Totaløkonomiske måleparametre 5 
 Økonomi, anlæg / Tilbud og endelig  
 Økonomi, vedligehold (inkl. levetider, udskiftning, f.eks. vinduer <-> vakuumisole-
ring) 
 
 Økonomi, drift / beregnet og faktisk driftsudgift  
 Økonomi, total / beregnet og faktisk totaløkonomi inkl. drift & vedligehold  
 Økonomi, husleje og forbrug / Huslejeberegning med og uden forbrug  




                                          
5 Indeklimamålinger gennemføres i et antal udvalgte repræsentative lejligheder, som fastlægges af bygher-
re/bygherrerådgiver. 
 
 
 
 
